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1
ترميم شارع بوادي القاضي امام 

المحطة
زيادة الأسعار-الحرب م16,8009,6087,192572015القاهرةالمجلس المحلي

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

متعثرالمركزي معالجة فوارق الأسعار

2
تسويرارضية مدرسة الروضة 

زيادة الأسعار-الحرب م17/02/1419/11/1432,94617,53715,409532015القاهرةالتربيةبناء جدران ساندة+
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

متعثرالمركزي معالجة فوارق الأسعار

زيادة الأسعار-الحرب م90,00029,80760,193332015القاهرةالتربيةتعويضات اراضي للمدارس الجديدة3
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

متعثرالمركزي معالجة فوارق الأسعار

4
رصف وتحسين شوارع مربع 

زيادة الأسعار-الحرب م17/02/1416/11/1458,89045,37513,515772015القاهرةالاشغال(الرابعة)الروضة وحدة المرحلة 
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

متعثرالمركزي معالجة فوارق الأسعار

5

تنفيذ جدار ساند منطقة شعب 
شارعي  (46)سليطوحدة جوار 

82،84
زيادة الأسعار-الحرب م22/04/1422/01/1532,28726,1496,138812015القاهرةالاشغال

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

متعثرالمركزي معالجة فوارق الأسعار

6
بناء جدرانساندة لحماية الصخور 

زيادة الأسعار-الحرب م14/08/1416/05/1512,6437,6514,992612015القاهرةالاشغالبجبل الجنيد
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

متعثرالمركزي معالجة فوارق الأسعار

7

اعادةبناء الجدار الساندالذي تهدم 
بسبب الامطار في منطقة الروضة 
جوار منزل العواضي وحدة جوار 

(232)

زيادة الأسعار-الحرب م27/11/1429/06/1516,55312,8353,718782015القاهرةالاشغال
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

متعثرالمركزي معالجة فوارق الأسعار

8

مدشبكة الصحي في منطقة الدحي 
استكمال بعض خطوط الصرف +

الصحي  بركن المرور

المجلس 
17/3/20المظفرالمحلي

زيادة الأسعار-الحرب م24,78015,7089,072632015م7/32015م14
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

2010/07المظفرالتربيةف لمدرسة نعمة رسام4اضافة 9

/03
زيادة الأسعار-الحرب م24,73821,8542,884882015

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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10
 ف فوق البدروم لمدرسة 8اظافة 

زيادة الأسعار-الحرب م29,37822,6976,681772015م2014/03/033/11/2014المظفرالتربيةالمرحوم راجح
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

11
 26+ترميم وتسوير مدارس السعيد 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/02/092013/10/0917,24412,5004,744722015المظفرالتربيةعلى بن ابي طالب+سبتمبر 
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

12

رصف شارع في وادي القاضي 
خلف الصاله الذهبيه وحدة جوار 

223
زيادة الأسعار-الحرب م2014/03/032014/11/0346,5606,48940,071142015المظفرالاشغال

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

13

رصف الشارع المتفرع من شارع 
الجامعة باتجاه النبلاء الاعلاء 

136وحدة جوار 
زيادة الأسعار-الحرب م42,3867,87034,516192015المظفرالاشغال

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/03/102014/11/1021,0657,72213,343372015المظفرالاشغال(118) رصف ممرات النسيرية14
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

15

 (47+53)رصف الشارع رقم 
المؤدي الى سكن موظفي الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة وحدة 

131جوار 

زيادة الأسعار-الحرب م42,8298,71934,110202015المظفرالاشغال
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

16
رصف شوارع وممرات السواني 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/03/022014/11/0218,12612,1825,944672015المظفرالاشغالالمؤدي الى منزل علي بجاش
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

17
رصف حجري جوار منزل 

زيادة الأسعار-الحرب م27,53621,8855,651792015م16/1/2014م16/4/2013المظفرالاشغالالدكتوره خدييجة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

18
تكسير صخور منزلقة في قبة قسم 

زيادة الأسعار-الحرب م53,32139,79213,529752015م25/1/2015م25/5/2014المظفرالاشغالالجدير
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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19
رصف الشارع المؤدي الى منزل 

زيادة الأسعار-الحرب م20,50114,8855,616732015م12/3/2015م13/9/2014المظفرالاشغالعبد الحميد فرحان بالضربة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/12/012015/12/0159,41616,98642,430292015صالةالصحة بناء المركز الصحي صالة20
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

21

تنفيذ اعمال الصرف الصحي في 
الجذيمة  جنوب محطة )المناطق 

الصلوي  حارة المقاحقة  حارة 
صالة (المدرسة

زيادة الأسعار-الحرب م2013/10/1331/04/201548,57434,30514,269712015صالةالاشغال
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

22

رصف شارعين في منطقة المبقالة 
المؤدي الي القحفة وحدة جوار 

427
زيادة الأسعار-الحرب م2014/05/062015/06/0548,93320,49128,442422015صالةالاشغال

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/03/022015/12/1819,70915,7014,008802015صالةالاشغالرصف ممرات مقبرة ثعبات23
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

24
 تنفيذعبارة السائلة شارع الجملة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/06/222015/12/2258,69226,71331,979462015صالةالاشغالمع شارع الاربعين
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

25
بنا جدار ساند ورصف مدرج 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/03/102015/08/1047,02621,66725,359462015صالةالاشغال326الحرازية وحدة جوار 
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

26

رصف شارعين على الطبيعة 
جدران ساندة  شمال سرويس +

شبوة
زيادة الأسعار-الحرب م45,82723,28222,545512015صالةالاشغال

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م49,76234,08515,677682015صالةالاشغالرصف شوارع القصر الجمهوري27
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م49,95012,60337,347252015التعزيةالمجلس المحليمشروع مياة شفعة28
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

29
م بمنطقة + ف 6بناء مدرسة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/02/112015/05/1258,67343,62815,045742015التعزيةالتربيةالحمرج
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/02/012015/02/0141,7408,00033,740192015التعزيةالتربيةم بمنطقة الكحل هشمة+ف 3بناء 30
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

31
ف لمدرسة معاذ بن جبل  6اظافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/08/072015/08/0735,38718,69216,695532015التعزيةالتربيةالجند
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

32
م بالعماكر +فش6بناء مدرسة 

زيادة الأسعار-الحرب م2012/12/212013/12/2132,67118,78513,886572015التعزيةالتربيةجندية عليا
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م11,9985,8716,127492015صبر الموادمالمجلس المحليتسوير مقبرة القويع33
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م9,6256,9612,664722015صبر الموادمالتربيةترميم مدرسة العروبة برداد34
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

35
بناء ملحقات المركز الصحي 

زيادة الأسعار-الحرب م42,06134,5537,508822015صبر الموادمالصحة العروس
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م5,0002,3002,700462015صبر الموادمالاشغالمسح طريق العروس النجادة الشقب36
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م10,0005,0005,000502015صبر الموادمالاشغالرفع مخلفات على طول الطريق37
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2013/08/288,6796,2412,438722015صبر الموادمالزراعةمشروع مياه الاشراف حدة38
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م4,1531,1353,018272015صبر الموادمالزراعةبناء خزان العدنة39
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

40
ف لمدرسة عبدالله بن 4اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م48,15724,15823,999502015مشرعة وحدنانالتربيةعباس
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

41
ف لمدرسة التوفيق عدن 4اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/05/132014/11/1331,02415,02416,000482015مشرعة وحدنانالتربيةديمة حدنان
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/10/182015/10/1822,13717,2464,891782015مشرعة وحدنانالتربيةمدرسة الوحدة محرس42
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2013/10/242015/04/2639,35627,09212,264692015مشرعة وحدنانالصحة بناء وحدة صحية الجرادية حدنان43
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

44
بناء سور مدرسة عمر بن الخطاب 

زيادة الأسعار-الحرب م35,8357,95527,880222015المسراخالتربيةوترميم السابق
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

45
 سبتمبر 26ف لمدرسة 6اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م26,37621,1495,227802015المسراخالتربيةمركز المديرية
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م17,83712,4985,339702015المسراخالتربيةف لمدرسة الظهرة عرش3اضافة 46
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

47
/ ف لمدرسة الشهيد6اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م40,91115,74225,169382015المسراخالتربيةعبدالوهاب
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

48
اعادة تأهيل مدرسة الفجر الجديد 

زيادة الأسعار-الحرب م37,4509,67727,773262015المسراخالتربيةم+ف 6
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م29/11/1603/06/129,7343,3706,364352015المسراخالتربيةسلم  مدرسة النجادي+ف3بناء 49
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م46,09636,6349,462792015المسراخالصحة بناء مركز صحي بلعان50
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م31,99217,43014,562542015المسراخالصحة بناء وحدة صحية قرية مسفر51
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

52
بناء الدور الثاني لمركز الامومة 

زيادة الأسعار-الحرب م35,86417,17218,692482015المسراخالصحة والطفولة حمة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

53

مشروع  شق ورصف وجدران      \  
 سانده طريق مركز المديريه

الكفوف بني علي الحاج
زيادة الأسعار-الحرب م29/11/1320/11/1439,5738,15731,416212015المسراخالاشغال

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م10,8607,5613,299702015م12/04/0816/3/2011المسراخالزراعةخزان دخان ساهون54
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م6/5/20136/5/201444,90938,8676,042872015جبل حبشيالتربيةف لمدرسة النصر عراري6اضافة 55
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

56

سبتمبر بني 26ف لمدرسة 6اضافة 
خلية المنقولة الي الكراش مدرسة 

المستقبل
زيادة الأسعار-الحرب م26/10/201426/10/201524,3124,40019,912182015جبل حبشيالتربية

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

57
ف لمدرسة الجبل 6اعادة تاهيل 

زيادة الأسعار-الحرب م30/10/201430/2/201642,54610,77231,774252015جبل حبشيالتربيةالاخضر بريهة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

58
ف لمدرسة المجد القحفة 3بنااء 

زيادة الأسعار-الحرب م13/11/201413/1/201636,4267,28529,141202015جبل حبشيالتربيةالحقل
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م28/11/201028/1/201215,4536,0279,426392015جبل حبشيالصحة بناء وحدة صحية الجربين59
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

60
مركز صحي بلاد الوافي    

زيادة الأسعار-الحرب م24,5894,54220,047182015جبل حبشيالصحة (مرحلة ثانية )
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م33,5848,94824,636272015جبل حبشيالزراعةمشروع خزنات مياة  المونع61
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

62
ترميم مدرسة ام هاني شرار بني 

زيادة الأسعار-الحرب م6,41006,41002015م15/11/2015م18/11/2014المواسطالتربيةيوسف
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م15,9452,02713,918132015المواسطالصحة بناء سكن الاطباء مستشفى الكدرة63
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م2013/02/122013/07/1220,19316,2323,961802015المواسطالاشغالشق طريق العنين الجات  الزبيرة64
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2013/12/312014/08/3024,78211,18013,602452015المواسطالاشغالرصف طريق عزلة الجبال65
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

66
استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء 

بالسحيحة مشاولة سفلى
زيادة الأسعار-الحرب م11,6915,0116,680432015المعافرالمجلس المحلي

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

67
فصول لمدرسة 6اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م8/12/20138/11/201424,81916,0408,779652015المعافرالتربيةالفجرالجديدالمشجب
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

68
فصول لمدرسة الشراك 3بناء 

زيادة الأسعار-الحرب م23/12/201323/12/201415,6489,4036,245602015المعافرالتربيةالسواء
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

69
فصول لمدرسة وادي محجر 3بناء

زيادة الأسعار-الحرب م18/12/201318/12/201420,0786,49413,584322015المعافرالتربيةالسواء
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م201/1/201420/01/1522,2828,87613,406402015المعافرالتربيةفصول لمدرسة منبه مشاوله3بناء 70
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م18/12/201318/12/201520,226020,22602015المعافرالتربيةف لمدرسة نجد المشرقي3بناء 71
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م9/9/2015/9/9201624,5482,04322,50582015المعافرالتربيةيونيوالجبزىه13بناءمدرسة 72
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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73
بناءوحدة صحية بالحنية منقولة 

زيادة الأسعار-الحرب م23/1/201423/1/201528,01114,85113,160532015المعافرالصحة لسحيحة المشاواة السفلى
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م09/05/158,3732,3106,063282015المعافرالاشغالمشروع طريق القابل بالوحيز74
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

75
 22سور لمدرسة +  ف 3إضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/01/092015/01/0915,1814,82710,354322015الشماتينالتربيةمايو فجيحة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

76
 يوليو 7م لمدرسة +  ف 3إضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/08/202015/08/2021,8864,37717,509202015الشماتينالتربيةعزاعز
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/01/162015/01/1633,98320,63913,344612015الشماتينالصحة بناء وحدة صحية الشمايا الشرقية77
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

78
م  بمنطقة + ف 3بناء مدرسة 

زيادة الأسعار-الحرب م35,06921,17213,897602015م17/12/2014م17/12/2013موزعالتربيةالمعسار  المقيصع الاهمول
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/12/022016/09/0252,28913,09839,191252015موزعالشباباندية وملاعب79
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

80
شق ورصف شوارع مركز 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/11/272015/08/2750,17417,22732,947342015موزعالاشغالالمديرية  المرحلة الثانية
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

81
م لمدرسة الفوز بنات +ف 3اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/06/112015/06/1123,1823,10020,082132015الوازعيةالتربيةظريفة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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82
م لمدرسة حصب +ف 3اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/11/252015/11/2549,00915,14133,868312015الوازعيةالتربيةالمهجم
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

83
م لمدرسة بلقيس +ف 3اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/12/252015/09/2523,1362,41020,726102015الوازعيةالتربيةبنات البوكرة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

84
رصف وتحسين طريق  الخنة  

زيادة الأسعار-الحرب م13,5341,30012,234102015م26/11/2015م26/11/2014الوازعيةالاشغالاحيوق
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

85
م بمنطقة جريز +ف 3بناء مدرسة 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/09/052014/09/0531,1817,65823,523252015المخاءالتربيةجحزر الجمعة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

86
م بمنطقة + ف 3بناء مدرسة 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/08/262014/04/2629,87723,7326,145792015المخاءالتربيةالجلاء الزهاري
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

87
م لمدرسة ابو بكر + ف 3اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/09/292015/03/0249,9739,70340,270192015ذبابالتربيةالصديق المعقر
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/09/292015/09/2940,43215,42025,012382015ذبابالتربيةم لمدرسة الدوش+ ف 3اضافة 88
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

89
م لمدرسة التضامن + ف 3اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/09/292015/09/2949,8889,04640,842182015ذبابالتربيةبالرواع
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/09/302015/09/3016,9704,36712,603262015ذبابالتربية(مدرسة الصمود )تسوير مدارس 90
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م2014/09/302015/09/3025,6069,24116,365362015ذبابالشبابتسوية وتسوير ملعب المديرية91
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

92
شق وحدة جوار في مركز 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/09/292014/12/2949,8208,34341,477172015ذبابالاشغال(تاهيل شوارع )المديرية
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

93
بناء خزان حصاد بمنطقة هدضة 

3م500سعة 
زيادة الأسعار-الحرب م2012/11/212013/11/2115,6629,4026,260602015مقبنةالمجلس المحلي

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

94
بناء خزان حصاد بمنطقة المويجر 

5م500سعة 
زيادة الأسعار-الحرب م2013/03/122014/08/1225,3445,97019,374242015مقبنةالمجلس المحلي

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

95
بناء خزان حصاد بمنطقة برج 

6م500المقلم سعة 
زيادة الأسعار-الحرب م2013/07/122014/07/1221,0707,72813,342372015مقبنةالمجلس المحلي

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

96
سور +م + مدرسة ف 3بناء 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/04/142014/04/0436,49920,70315,796572015مقبنةالتربيةبمنطقة الداخلة براشة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

97
 (دور واحد )بناء وحدة صحية 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/05/132014/05/1328,03616,60411,432592015مقبنةالصحة القحيفة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م15/10/2012/2013/10/1554,99547,6437,352872015مقبنةالاشغالرصف طريق حمير الجبل98
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م18,03111,0736,958612015م2009/01/011/1/2010مقبنةالاشغالشق طريق الحيساء99
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م2012/10/092013/10/0953,74148,9374,804912015مقبنةالاشغالشق طريق الآكمة الاعذور100
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2012/09/172013/09/1746,24625,89420,352562015مقبنةالاشغالرصف طريق حمرة المربادة101
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/04/012015/02/0143,99016,66427,326382015مقبنةالزراعةمشروع مياه الفكيكة الحصن102
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م10,7601,8008,960172015شرعب الرونة التربيةترميم مدرسة الانصار المعشار103
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2010/03/112011/03/1120,05611,2548,802562015شرعب الرونة التربيةف لمدرسة التوحيد سلمان3اضافة 104
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

105
م بقرية الوعيرة +ف 6بناء مدرسة 

زيادة الأسعار-الحرب م2015/12/192016/12/1949,05512,92036,135262015شرعب الرونة التربيةعزلة الاسد
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

106
م لمدرسة الوحدة +ف6اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/05/222015/05/2238,8657,77331,092202015شرعب الرونة التربيةبنات الغربي
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

107
توسعة ورصف طريق الشعوبة 

زيادة الأسعار-الحرب م2015/01/202016/01/2033,03920,75812,281632015شرعب الرونة الاشغالالصيرة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

108
توسعة ورصف طريق نقيل الجبيل 

زيادة الأسعار-الحرب م2015/01/242016/01/2434,58912,87721,712372015شرعب الرونة الاشغالالهياجم
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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109
توسعة ورصف طريق الحجف 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/02/132015/02/1339,92230,1979,725762015شرعب الرونة الاشغالالمعصرة
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

110
توسعة ورصف طريق الحوامرة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/05/132015/05/1322,86410,04312,821442015شرعب الرونة الاشغالالنقيل السبل
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

111
توسعة ورصف طريق الدمينة 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/03/202014/03/2035,97626,5739,403742015شرعب الرونة الاشغالزرمان المرحلة الثانية
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م31,6811,61030,07152015شرعب الرونة الاشغالشق طريق السكاسك عوادر112
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م45,11414,06031,054312015شرعب الرونة الاشغالشق طرق عزان بني سري113
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

114
بناء وحدة صحية الصعيد بني 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/10/012015/07/0131,59814,69316,905462015شرعب السلامالصحة وهبان
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

115
بناء وحدة صحية المدورة 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/09/032014/12/0329,91814,12415,794472015شرعب السلامالصحة (دور احد )الاكروف 
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

116
صيانة )تحسين وصيانة الطرق
زيادة الأسعار-الحرب م2014/11/202016/08/2049,7824,47845,30492015شرعب السلامالاشغال(طريق بني قاسم

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2013/09/092015/12/0939,66424,13315,531612015شرعب السلامالاشغالشق طريق مركز المديرية الكباش117
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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زيادة الأسعار-الحرب م2013/12/032013/12/0430,93226,7904,142872015خديرالتربيةف لمدرسة عفنان الشويفة6اضافة 118
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

119
م + ف 6بناء مدرسة اساسية 
زيادة الأسعار-الحرب م2013/08/052014/08/0344,13238,6285,504882015خديرالتربيةبالدمنة

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

120

م +ف 6بناء مدرسة اساسية 
ف 6بالكسيبة المنقولة  الى اظافة 

خزان مياه لمدرسة + سور + م+
عمر بن الخطاب

زيادة الأسعار-الحرب م2013/08/052014/07/0547,59838,6288,970812015خديرالتربية
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

121
رصف السوق المركزي 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/08/052014/08/0559,38137,52321,858632015خديرالاشغالومدخل سوق الصيد مع المجاري
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

122

+ م + ف 6بناء مدرسة الفرقان 
سور اسفل الجبل المنقولة الي 

مدرسة الاشراف واسطة
زيادة الأسعار-الحرب م2013/11/182015/08/1247,27823,99023,288512015سامعالتربية

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

123
عبدالرحمن / بناء مدرسة االفقيد 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/10/282014/09/2849,08340,1538,930822015سامعالتربيةسور+ م + ف 6عبد الجليل 
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

124
توسعة الوحدة الصحية 
زيادة الأسعار-الحرب م2013/07/152014/06/1549,57944,8214,758902015سامعالصحة بكيان الي مركز صحي

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2013/12/292014/12/2933,03414,93118,103452015سامعالصحة بناء وحدة صحية حمان125
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2014/01/122015/01/1220,65190819,74342015سامعالاشغالرصف طريق نجد شريع126
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر



المبلغ بالالف ريال 

موقع القطاعاسم المشــروعم
المشروع

تاريخ بدء 
المشروع

تاريخ الانتهاء 
من المشروع

اجمالي 
التكلفة

اجمالي 
المنصرف 
للمشروع

المتبقي من التكلفة
نسبة 

الانجاز 
%المالي 

تاريخ 
تعثر 

المشروع
ملاحظاتالمعالجة المقترحة والمطلوبةأسباب التعثر

م 2020استمارة تقييم للمشاريع المتعثرة للسلطة المحلية 

Republic Of Yemen

Taiz Governorate

Planning and International 

محافظة تعــــــز 
مكتب التخطيط والتعاون الدولي

زيادة الأسعار-الحرب م2013/11/182014/11/1836,04328,2327,811782015سامعالاشغالرصف نقيل الجوج127
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

128

شق طريق الدمنة حفرت الطويلقة 
المنقولة الى رصف طريق الدمنة

الاكيمة
زيادة الأسعار-الحرب م2014/04/062015/04/0641,41119,84621,565482015سامعالاشغال

عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

129
 )بناء خزان حصاد مياه سعة 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/04/062015/04/0612,6508,4464,204672015سامعالزراعةالقحيفة الخنف (3م500
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

130
بناء سكن الاطباء واعادة تاهيل 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/07/142014/07/1434,13715,59318,544462015الصلوالصحة المركز الصحي بالظهرين
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

131
استكمال شق طريق وادي جحافي 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/04/222014/04/2221,01213,2357,777632015الصلوالاشغالمطحنان
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

132
حود - بناء خزان حصاد باليويرة 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/05/112014/05/118,7463,4605,286402015الصلوالزراعةالشرف
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م7,2833,6813,602512015حيفانالمجلس المحليبناء خزان مشروع مياة الاثاور133
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

134
غرفة انشطة +معمل+ف3اضافة 

زيادة الأسعار-الحرب م2013/10/012015/04/0135,83330,1895,644842015حيفانالتربيةلمدرسة ابوبكر الصديق اثاور
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

135
ف لمدرسة عمر بن 6اظافة 

زيادة الأسعار-الحرب م28,24211,30516,937402015حيفانالتربيةالخطاب المفاليس اثاور
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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136
 ف  لمدرسة نجد البرح 3اظافة 

زيادة الأسعار-الحرب م26,06818,4417,627712015حيفانالتربيةاعروق
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

137
ترميم وصيانة مدرسة النجدة  

زيادة الأسعار-الحرب م9,9183,0726,846312015حيفانالتربيةهجري الأعروق
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

138
بناء سور وترميم المركز الصحي 

زيادة الأسعار-الحرب م13,3943,01110,383222015حيفانالصحة المفاليس الاثاور
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

139
-المرقب )تحسين وصيانة الطرق

زيادة الأسعار-الحرب م22,79318,0604,733792015حيفانالاشغال(البوادبة اعبوس-الذوابي 
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

140
توسعة و رصف طريق المفاليس 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/04/202015/07/2048,42330,30818,115632015حيفانالاشغالناقش  الاثاور
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م55,30741,70313,604752015حيفانالاشغالشق ورصف ثلاث طرق فرعية141
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

142
شق طريق نعمان دعان المشاوز 

زيادة الأسعار-الحرب م2014/05/152015/02/1542,06434,3787,686822015حيفانالاشغالاعبوس
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2010/11/132012/11/1454,68642,21412,472772015ماويةالصحة بناء المركز الصحي ذابة اصرار143
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2012/12/252013/12/2759,86154,4045,457912015ماويةالصحة بناء مركز صحي العداني حبيل سعد144
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر
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محافظة تعــــــز 
مكتب التخطيط والتعاون الدولي

زيادة الأسعار-الحرب م2014/06/012015/06/0329,6587,00022,658242015ماويةالصحة بناء وحدة صحية اشجور145
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2011/12/232012/12/2449,91428,87921,035582015ماويةالصحة بناء وحدة صحية شرق سورق146
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

147
بناء سكن للوحدة الصحية السبيل 

زيادة الأسعار-الحرب م2012/12/112013/12/139,6493,9415,708412015ماويةالصحة اصرار
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

زيادة الأسعار-الحرب م2012/12/292013/12/3146,00232,59313,409712015ماويةالصحة بناء وحدة صحية جبل عمامة148
عدم كفاية الموارد-

توفير حصة المحافظة 
من الموارد العامة المشتركة والدعم 

المركزي معالجة فوارق الأسعار
متعثر

4,796,9352,441,5122,355,423 الإجمالي


